



УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ 2017 г.

Проект «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов»

Цель проекта: достижение показателей Программы модернизации образовательного процесса в Сибирском федеральном университете на 2016-2018 гг..

Задачи проекта:

1. Мотивация педагогических работников к включению массовых открытых онлайн-курсов (далее – MOOK) в учебный процесс по реализуемой дисциплине.
2. Популяризация MOOK среди обучающихся.

Описание проекта:

Проект реализуется с начала весеннего семестра 2016-17 учебного года до конца весеннего семестра 2017-18 учебного года. К участию в проекте привлекаются все желающие педагогические работники СФУ, особенно, прошедшие повышение квалификации по программе «Модели и технологии интегрированного обучения» (модуль «Использование массовых открытых онлайн-курсов в учебно-образовательной деятельности») в 2016 г или иное повышение квалификации по использованию MOOK в учебном процессе.

В рамках проекта педагогические работники выбирают один из следующих вариантов включения MOOK в учебный процесс по реализуемой дисциплине:

1. освоение MOOK обеспечивает самостоятельную работу обучающихся или является обязательным ресурсом к изучению при освоении дисциплины;
2. освоение MOOK засчитывается как освоение одного или нескольких из модулей (разделов) дисциплины;
3. освоение MOOK засчитывается в соответствии с Регламентом зачета результатов освоения массовых открытых онлайн-курсов.

Во всех вариантах педагогический работник может предложить более одного MOOK по дисциплине (модулю/разделу). Каждый участник проекта может предлагать MOOK по одной или более реализуемым дисциплинам.

При выборе первого варианта курс включается в рабочую программу дисциплины (далее – РПД) и является обязательным для изучения всеми обучающимися, которые изучают дисциплину по данной РПД. Получение сертификата в этом случае не является обязательным. Второй и третий варианты включения MOOK в учебный процесс не подразумевает внесение изменений в РПД, но подразумевает обязательное получение подтверждающего сертификата, как основания для учета освоения MOOK, а также заполнения обучающимися соответствующего заявления на зачет

результатов освоения MOOK по дисциплине (<http://forms.sfu-kras.ru/open-course-credit>). Наиболее приоритетным провайдером MOOK для дисциплин бакалавриата является Национальная платформа открытого образования, так как курсы платформы соответствуют базовым дисциплинам и учитывают ФГОС ВО.

Участниками проекта считаются педагогические работники, которые выразили желания принять участие в проекте и выполнили следующие обязательные этапы работы по проекту:

1. подбор MOOK по реализуемой дисциплине и выбор варианта включения MOOK в учебный процесс;
2. заполнение формы участия в проекте;
3. организация работы с обучающимися в соответствии с выбранным вариантом включения MOOK в учебный процесс;
4. сопровождение изучение MOOK обучающимися при необходимости оказание методической, организационной и иной помощи;
5. очное участие в мероприятиях, организованных в рамках проекта;
6. предоставление заполненной формы отчета участника проекта и анкет студентов по завершению каждого семестра, в котором реализовывался MOOK.

Участники проекта при выполнении всех обязательных этапов работы по проекту и наличии как минимум одного сертифицированного обучающегося для 2 и 3 вариантов использования MOOK в учебном процессе включаются в список участников проектов и экспериментов в области ЭО и ДОТ для получения выплат в рамках кампании эффективного контракта 2017 г. и 2018 г.

На протяжении всего срока реализации проекта педагогические работники могут получить методические и организационные консультации от проектной группы по возникающим вопросам.

Информация о проекте доводится до сведения директоров институтов, филиалов и ответственных за ЭО и ДОТ в институтах, филиалах. Ответственные доводят информацию до педагогических работников своего института и консолидируют заявки на участие от педагогических работников своего института. Координаторы проекта проводят при необходимости организационное собрание с потенциальными участниками проекта. Дальнейшее взаимодействие и консультации, проводятся по запросу посредством телефона, электронной почты и Личного кабинета (<https://i.sfu-kras.ru>).

Информационное сопровождение проекта обеспечивается в группе «Проект «MOOK»» в Личном кабинете (<https://i.sfu-kras.ru/workgroups/group/149/>).

Методические материалы по вопросам использования MOOK в учебном процессе размещены в группе семинара «Использование MOOK в учебном процессе» на платформе eКурсы (<https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1759>).

Целевые значения показателей, связанных с применением MOOK, на 2017 год

| Программа | Мероприятие | Показатель | Целевое значение показателя на 2017 год |
|---|--|---|---|
| Программа модернизации образовательного процесса в СФУ на 2016-2018 гг. | <p>2.2. Участие в работе Российской национальной платформы открытого образования. Увеличение числа дисциплин, использующих открытые онлайн курсы, включая учет результатов их изучения при аттестации по дисциплине</p> | Количество обучающихся, изучивших курсы | 200 |
| Программа развития ЭО и ДОТ на 2016-2021 гг. | <p>2.4. Разработка и реализация образовательных программ магистратуры и аспирантуры с виртуальными средствами взаимодействия и массовыми открытыми онлайн курсами</p> | Количество виртуальных сетевых магистерских образовательных программ | 1 |
| | <p>3.2. Разработка, применение и распространение массовых открытых онлайн курсов</p> | Количество обучающихся, изучивших курсы Российской национальной платформы открытого образования и иные массовые открытые онлайн курсы | 100 |

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

О запуске проекта «Внедрение
массовых открытых онлайн-курсов»

«01» 03 2017 г. № 195

Во исполнение Программы модернизации образовательного процесса в Сибирском федеральном университете на 2016-2018 гг., утвержденной ректором 07.04.16 на основании решения Ученого совета от 28.03.16 протокол №3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Включить проект «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов» в список проектов и экспериментов в области ЭО и ДОТ.

2 Установить сроки реализации проекта «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов»: март 2017 г. – июнь 2018 г.

3 Назначить руководителем проекта «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов» заместителя проректора по учебной работе Д.С. Гуца. Руководителю проекта разработать и утвердить у проректора по учебной работе содержание проекта в срок до 1 марта 2017 г.

4 Утвердить состав проектной группы (Приложение 1) и план реализации проекта «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов» (Приложение 2).

5 Начальнику общего отдела Т.В. Чиргалан довести настоящий приказ до проректора по учебной работе, директоров институтов и филиалов, руководителей следующих структурных подразделений: учебное управление; отдел информатизации учебного управления, управление магистратуры, управление аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров.

6 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



Е.А. Ваганов

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе



М.В. Румянцев

Проектная группа

Руководитель проекта:

Гуц Денис Сергеевич, заместитель проректора по учебной работе.

Координаторы проекты:

Ежеманская Светлана Николаевна, заместитель начальника учебного управления;

Александрова Галина Валерьевна, начальник отдела информатизации учебного управления;

Лещева Юлия Витальевна, специалист отдела информатизации учебного управления;

ответственные за ЭО и ДОТ в институтах и филиалах:

Агафонов Евгений Дмитриевич (ИНиГ)
Устюжанина Дарья Александровна (ИФиЯК)
Сайтгараева Ирина Рифхатовна (ИИФиРЭ)
Суслова Юлия Юрьевна (ТЭИ)
Василенко Екатерина Петровна (ИЭУиП)
Урбаев Денис Александрович (ИГДГиГ)
Тельных Виктория Валерьевна (ИФКСиТ)
Семёнова Дарья Владиславовна (ИМиФИ)
Демьяненко Елена Владимировна (ЮИ)
Пупков Александр Николаевич (ИУБПЭ)
Даныкина Галина Борисовна (ИЦМиМ)
Сомова Марина Валерьевна (ИКИТ)
Приймак Лилия Владимировна (ИСИ)
Унагаева Наталья Александровна (ИАиД)
Мыльникова Елена Валентиновна (ГИ)
Иманова Ольга Анатольевна (ИППС)
Суковатая Ирина Егоровна (ИФБиБТ)
Морозов Денис Иванович (ПИ)
Борисова Ирина Викторовна (ИЭиГ)
Янченко Инна Валерьевна (ХТИ)
Максимов Сергей Михайлович (ЛПИ)
Демин Антон Александрович (СФШ).

**План реализации проекта
«Внедрение массовых открытых онлайн-курсов»**

| Наименование работ | Ответственные | Срок выполнения |
|--|---|---|
| Разработка содержания проекта, подготовка форм отчетности, анкет студентов, группы в «Мой СФУ», сопровождение утверждения проекта | Д.С. Гуц | Февраль 2017 г. |
| Информирование о проекте ответственных за ЭО и ДОТ в институтах и филиалах | Д.С. Гуц | Февраль 2017 г. |
| Размещение информации о запуске проекта на сайте Университета и газете «Новая университетская жизнь» | Ю.В. Лещева С.Н. Ежеманская | Февраль 2017 г. |
| Работа с ответственными за ЭО и ДОТ: – информирование, – консультирование, – консолидация предоставленной ответственными за ЭО и ДОТ информации | С.Н. Ежеманская Г.В. Александрова Ю.В. Лещева | Февраль 2017 г. |
| Сбор и предоставление сотрудникам учебного управления списка участников проекта от своего института | Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах, филиалах | Февраль – март 2017 г. |
| Подготовительная работа с участниками проекта: – информирование, – консультирование | С.Н. Ежеманская Г.В. Александрова Ю.В. Лещева О.И. Савин | Февраль – март 2017 г. |
| Консультация участников по запросу | Ю.В. Лещева | Весь период реализации проекта |
| Информационная поддержка проекта в группе Проект «МООК» на «Мой СФУ» | Ю.В. Лещева | Весь период реализации проекта |
| Освоение МООК обучающимися | Участники проекта | Весенний семестр 2016-17 уч. г; осенний семестр 2017-18 уч. г.; весенний семестр 2017-18 уч. г. |
| Заполнение и предоставление форм отчетности участников, анкет студентов | Участники проекта | Июль для весенних семестров; февраль для осеннего семестра |

Продолжение приложения 2 к приказу
от «01» 03 2017 г. № 195

| Наименование работ | Ответственные | Срок выполнения |
|--|----------------------------------|---|
| Формирование проекта приказа на включение участников проекта в список участников проектов и экспериментов в области ЭО и ДОТ | Ю.В. Лещева | В соответствии со сроками кампаний ЭК 2017 г. и 2018 г. |
| Формирование и представление промежуточных и итоговых отчетов по проекту руководителю проекта | Г.В. Александрова Ю.В. Лещева | Июль для весенних семестров; февраль для осеннего семестра |
| Представление итоговых результатов проректору по учебной работе, ректору | Д.С. Гуц | Не позднее 10 рабочих дней после завершения проекта |